wetzikon

Newsletter der Stadt Wetzikon 6/2014

Jugendkommission und Jugendkonferenz erhalten klarere Strukturen

Auf Basis des Jugendkonzeptes 2011+ ist eine nachhaltige und langfristige Jugendpolitik in Wetzikon sichergestellt worden. Nun hat der Gemeinderat der Bildung einer Jugendkommission mit 9 Mitgliedern (inkl. zwei Jugendlichen) und einer Jugendkonferenz zugestimmt. Die Jugendkommission berät künftig den Stadtrat in jugendpolitischen Belangen, gibt Impulse und fördert Projekte. Sie tagt in der Regel vier bis sechs Mal im Jahr. Die Jugendkonferenz setzt sich aus Vertretungen der Organisationen und Institutionen im Jugendbereich zusammen und tagt ein bis zwei Mal im Jahr. Sie fördert insbesondere den Austausch von Informationen, Kenntnissen und Erfahrungen und gibt Inputs an die Jugendkommission.

Kredit für Kanalisations-Sanierungen, Etappe 2014

Für die Sanierung von Kanalisationsleitungen, Etappe 2014, hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 300'000.-- bewilligt. Dank diesen einfacheren Sanierungsmassnahmen an verschiedenen Kanälen können kostspielige Grosssanierungen verzögert oder gar vermieden werden.

Bauabrechnungen mit unterschiedlichen Ergebnissen

Für folgende Bauprojekte hat der Gemeinderat die Abrechnungen genehmigt:

- Ersatz von Strom-, Erdgas- und Wasserleitungen Spitalstrasse Süd/Bühlstrasse, Gesamtkosten von Fr. 609'163.39 und Kreditunterschreitung von Fr. 5'836.61 (1 %)
- Sanierung von Kanalisationsanlagen, Etappe 2013, Gesamtkosten von Fr. 193'905.05 und Kreditunterschreitung von Fr. 91'094.95 (31,9 %) Aufgrund einer eingeladenen Submission konnte die Robotersanierung um Fr. 50'000.-- günstiger vergeben werden. Die Schachtabdichtungen mussten aus terminlichen Gründen auf das Jahr 2014 verschoben werden (siehe Kredit oben).
- Sanierung Grundwasserfassung Bussental, Bäretswil, Gesamtkosten von Fr. 311'741.94 und Kreditüberschreitung von Fr. 116'771.94 (59,9 %). Zusätzliche, während der Bauzeit aufgetauchte Sanierungen, teurere Grabarbeiten und zu tief veranschlagte Gebäudesanierungen sind für diese deutliche Kreditüberschreitung verantwortlich.
- Ersatz von Wasser-, Erdgas- und Stromleitungen an der Schönenwerdstrasse, Gesamtkosten von Fr. 1'288'137.73 und Kreditunterschreitung von Fr. 105'862.27 (7,6 %)
- Ersatz von Wasser- und Stromversorgungsanlagen und Neubau Erdgasleitung in der östlichen Binzstrasse, Gesamtkosten von Fr. 344'533.13 und Kreditunterschreitung von Fr. 125'466.87 (26,7 %). Die Minderkosten sind insbesondere auf deutlich tiefere Tiefbaukosten infolge des Submissionsverfahrens zurückzuführen.

Wetzikon, 4. April 2014 mpe